


ลำดับ ที่	รายละเอียดขั้นตอน การปฏิบัติงาน		พ.ศ. 2569												ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	ทบทวนประกาศนโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว และมาตรการต่าง ๆ	แผน	/									/			คณะทำงานหมวด 1	
		ปฏิบัติ	/													
2	รวบรวม ทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการควบคุมปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	แผน			/							/		คณะทำงานหมวด 1		
		ปฏิบัติ			/											
3	จัดทำแผนการอบรม หลักสูตรการฝึกอบรม สร้างความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม	แผน	/	/										คณะทำงานหมวด 1 และ หมวด 2	7,200 บาท	
		ปฏิบัติ	23-24	26-27												
4	การสื่อสารด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรณรงค์ผ่านช่องทางต่าง ๆ	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	คณะทำงานหมวด 2		
		ปฏิบัติ	/	/	/	/										
5	กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร - โครงการ “Lib Leng รักชีโลก for Net Zero Emission 2026”	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	คณะทำงานหมวด 3	5,000 บาท	
		ปฏิบัติ	/	/	/	/										
6	โครงการคัดแยกขยะ/สำรวจปริมาณขยะ	แผน		/										คณะทำงานหมวด 4		
	โครงการ “ขยะรีไซเคิลแลกของ (แยกที่บ้าน ส่งต่อหอสมุด)”	ปฏิบัติ		/										อัญชสา	5,000 บาท	
	โครงการ “ฝ้าน้ำ รักชีโลก	ปฏิบัติ		/										พิชชาพร	4,000 บาท	
	โครงการถ่วงวิบวับ อีพีไซเคิล	ปฏิบัติ	/	/										นิลุบล	5,000 บาท	
7	ตรวจสอบคุณภาพน้ำ	แผน							/					คณะทำงานหมวด 4		
		ปฏิบัติ														
8	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ความน่าอยู่ และความปลอดภัย - โครงการ Big Cleaning Day	แผน					/							คณะทำงานหมวด 1 และ หมวด 5	30,000 บาท	
		ปฏิบัติ					/									
	- โครงการแผนการอพยพหนีไฟ	ปฏิบัติ					/							คณะทำงานหมวด 5	33,150 บาท	
9	การจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แผน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	คณะทำงานหมวด 6		
		ปฏิบัติ	/	/	/	/										

ผู้จัดทำ




(นางนิตยา ปานเพชร)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานองค์กร

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569

ผู้อนุมัติ



(นายเหมรัตน์ วชิรหัตถพงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569